

**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛАССИФИКАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ПУНКТА ПРОПУСКА
ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПАССАЖИРСКИЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Исполнитель	Срок
1.	Принятие Правительством Российской Федерации решения об изменении классификации пункта пропуска по характеру международного сообщения на грузо-пассажирский	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.03.2015 № 413-р	Росграница	Исп. 13.03.2015 г.
2.	Разработка и согласование проекта приказа Росграницы о реконструкции пункта пропуска	Согласование с заинтересованными ФОИВ проекта приказа Росграницы о реконструкции пункта пропуска	Росграница ФОИВ	Исп. 28.12.2015 г.
3.	Издание приказа Росграницы о реконструкции пункта пропуска	Регистрация приказа Росграницы от 28.12.2015 № 337-ОД о реконструкции пункта пропуска в Минюсте России (регистрационный № 40898)	Росграница, Минюст России	Исп. 29.01.2016 г.
4.	Запрос требований ФОИВ к дооснащению и дооборудованию (техническому перевооружению) существующих зданий, помещений и сооружений пункта пропуска в целях проведения реконструкции	Получение требований (технических заданий и условий) уполномоченных ФОИВ по реконструкции (техническому перевооружению) пункта пропуска	Росграница ФОИВ	Исп. 19.01.2016 г.
5.	Разработка проектной документации по реконструкции (техническому перевооружению) пункта пропуска	Проект реконструкции (технического перевооружения) пункта пропуска	АО	I- III квартал 2016 г.
6.	Согласование проекта реконструкции (технического перевооружения) пункта пропуска с уполномоченными территориальными ГКО и ФОИВ	Получение согласований территориальных ГКО и ФОИВ по проекту реконструкции (технического перевооружения) пункта пропуска	АО АПП	I- III квартал 2016 г.

№ п/п	Мероприятие	Ожидаемый результат	Исполнитель	Срок
7.	Экспертиза проекта реконструкции (технического перевооружения) пункта пропуска	Положительное заключение достоверности определения сметной стоимости мероприятий по техническому перевооружению пункта пропуска	АО	II- III квартал 2016 г.
8.	Выполнение СМР по техническому перевооружению объектов капитального строительства в рамках реконструкции пункта пропуска	Реализация проектных решений по реконструкции (техническому перевооружению) пункта пропуска	АО	III- IV квартал 2016 г.
9.	Обследование результатов выполнения СМР по техническому перевооружению объектов капитального строительства в рамках реконструкции пункта пропуска	Согласование проведения МВК по проверке соответствия пункта пропуска требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений	АО КТ АПП ГКО	IV квартал 2016 г.
10.	Проведение МВК по проверке соответствия пункта пропуска требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений	Акт МВК о соответствии пункта пропуска требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий	АО КТ АПП ФОИВ	I квартал 2017 г.
11.	Издание приказа об открытии реконструируемого пункта пропуска (с указанием его классификации)	Регистрация приказа открытия реконструируемого пункта пропуска (с указанием его классификации)	Минтранс России Минюст России	I квартал 2017 г.

Принятые сокращения настоящего Плана мероприятий («дорожной карты»):

АПП – Администрация пункта пропуска

КТ – Комитет по транспорту

АО – Акционерное общество «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»

ГКО – государственные контрольные органы

ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти

СМР – строительные-монтажные работы

МВК – межведомственная комиссия